

# LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE APPALTI

 **30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre 2024** | dalle 14.30 alle 18.30

 **16 ore** in Aula virtuale

## OBIETTIVI DIDATTICI

Il Corso fornisce una formazione analitica, concreta ed operativa sull'intero "ciclo" degli appalti pubblici indicando -per ciascuna fase del contratto- i soggetti, i compiti, le responsabilità e le criticità generate dalla sovrapposizione dei regimi normativi e dalla prassi invalsa o in via di formazione. In conformità al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, il Corso -strutturato sulle specifiche esigenze dei professionisti di area tecnica e sempre aggiornato alle novità normative e regolamentari vigenti- fornisce attraverso quattro moduli distinti ma tra loro logicamente collegati una panoramica aggiornatissima dell'area tematica "Appalti pubblici", valutata sia con riguardo ai contesti e alle fasi di operatività sia con riguardo ai plurimi soggetti coinvolti, ed ha l'obiettivo di coniugare la normativa di riferimento alla pratica, agli orientamenti, alle interpretazioni e alle best practice del settore.

## DESTINATARI

Il percorso ha un taglio specialistico ed è pertanto indirizzato ai professionisti di area tecnica che operano a qualsiasi titolo nell'area degli appalti e della contrattualistica pubblica.

## RELATORE

**Arch. Pantaleo De Finis**

## METODOLOGIA DIDATTICA

Il Corso si articola in 4 moduli per una durata totale di 16 ore, oltre al test di apprendimento da sostenersi a fine corso. I moduli avranno ad oggetto le seguenti trattazioni:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Modulo I - 4 ore   | DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI - Panoramica, aspetti procedurali e soggetti,   |
| Modulo II - 4 ore  | PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - Livelli di progetto ed elaborati tecnici, soggetti legittimati, verifica e validazione, SIA |
| Modulo III - 4 ore | ESECUZIONE DEL CONTRATTO: SOSPENSIONI, VARIANTI E RISERVE   |
| Modulo IV - 4 ore  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO: DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO DEI LAVORI   |

I partecipanti, attraverso una ricorrente sessione finale di "Question time", avranno l'opportunità di trovare risposte a dubbi interpretativi ed applicativi.

## ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 550,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo [segreteria.corsi@legislazionetecnica.it](mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it) inquadrando il QR-code oppure direttamente al link: [https://itshop.legislazionetecnica.it/dett\\_iniziativa.asp?id\\_iniziativa=2213&cod\\_prov=3379](https://itshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=2213&cod_prov=3379)

Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.



# PROGRAMMA

| <b>Modulo I - DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI</b><br><i>Panoramica , aspetti procedurali e soggetti</i>  | <b>Modulo II - PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI</b><br><i>Livelli di progetto, elaborati tecnici, soggetti legittimati, verifica, validazione, SIA</i>   |
|--|---|
| <b>30 settembre 2024</b>   dalle 14.30 alle 18.30   Arch. Pantaleo De Finis  | <b>7 ottobre 2024</b>   dalle 14.30 alle 18.30   Arch. Pantaleo De Finis  |
| <p><b>Codice Appalti: perimetro normativo e nuovi orientamenti legislativi e regolamentari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Il D.Lgs. 36/2023: ratio e modalità della riforma</li> <li>» Il D.Lgs. 36/2023: entrata in vigore e periodo transitorio</li> <li>» I principi ispiratori</li> <li>» La digitalizzazione</li> <li>» Approvvigionamento digitale: i capisaldi</li> <li>» Tipologie contrattuali utilizzate per l'affidamento di servizi tecnici</li> </ul> <p><b>Aspetti procedurali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Soglie dei contratti di rilevanza comunitaria</li> <li>» Ruolo del Responsabile del progetto (RUP)</li> </ul> <p><b>Forme di coinvolgimento dei Professionisti tecnici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Direzione lavori, collaudo e coordinamento sicurezza</li> <li>» Supporto al RUP</li> <li>» Subappalto e avalimento di servizi tecnici</li> <li>» Il subappalto e i nuovi limiti</li> </ul> <p><b>Il BIM – Fondamenti ed obbligatorietà</b></p> <p><b>Question time</b></p> | <p><b>Principi e disposizioni comuni per tutti i settori</b></p> <p><b>Programmazione e progettazione degli interventi</b></p> <p><b>Livelli di progettazione – contenuti minimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Progetto di fattibilità tecnico-economica</li> <li>» Progetto definitivo</li> <li>» Progetto esecutivo</li> </ul> <p><b>Progettazione interna ed esterna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Studio di fattibilità</li> <li>» Specifiche tecniche ed elaborati progettuali</li> <li>» Piani di sicurezza e coordinamento</li> <li>» La cantierizzazione del progetto esecutivo</li> <li>» Soggetti legittimati all'attività di progettazione</li> <li>» Servizi di Ingegneria ed Architettura</li> </ul> <p><b>Fase di validazione e verifica dei progetti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Differenza tra verifica e validazione</li> <li>» Collocazione nelle fasi dell'iter di approvazione dei progetti</li> <li>» Organi deputati alla verifica ed alla validazione</li> <li>» Affidamento della verifica all'interno o all'esterno in base all'importo dei lavori</li> <li>» Incompatibilità, requisiti generali e specifici</li> <li>» Responsabilità dell'affidatario e polizza assicurativa</li> <li>» Corrispettivi per l'attività di verifica</li> <li>» Il procedimento di verifica e di validazione</li> <li>» Rapporto conclusivo</li> <li>» Atto formale della validazione - Casi di validazione mancante o incompleta</li> </ul> <p><b>Question time</b></p> |

# PROGRAMMA

| <b>Modulo III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO:<br/>SOSPENSIONI, VARIANTI E RISERVE</b>  | <b>Modulo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO:<br/>DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO</b>  |
|--|---|
| <b>14 ottobre 2024</b>   dalle 14.30 alle 18.30   Arch. Pantaleo De Finis  | <b>21 ottobre 2024</b>   dalle 14.30 alle 18.30   Arch. Pantaleo De Finis   |
| <p><b>La consegna dei lavori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Consegna completa</li> <li>» Consegna parziale</li> <li>» Consegna continuata</li> </ul> <p><b>Le sospensioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Le sospensioni legittime</li> <li>» La facoltà di recesso</li> <li>» Le cause di forza maggiore</li> <li>» Sospensione totale e sospensione parziale</li> <li>» Le sospensioni illegittime e il danno</li> </ul> <p><b>Le varianti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Le ipotesi di varianti</li> <li>» Focus sulle “cause di forza maggiore”</li> <li>» Potestà del soggetto appaltante di introdurre varianti in corso d’opera</li> <li>» Circostanze di diritto che ammettono il ricorso alle varianti in corso d’opera</li> <li>» Variazioni in deroga</li> <li>» Diminuzione dei lavori</li> <li>» L’atto di sottomissione</li> </ul> <p><b>Recesso e risoluzione del contratto</b></p> <p><b>Termini contrattuali e penali; premio di accelerazione e PNRR</b></p> <p><b>Le riserve dell’appaltatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Fatti istantanei e continuativi</li> <li>» L’istituto della decadenza</li> <li>» L’accordo bonario</li> </ul> <p><b>Question time</b></p> | <p><b>Direzione dei lavori pubblici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ufficio della Direzione dei lavori e altre figure professionali</li> <li>» Rapporti tra Direttore dei lavori e RUP</li> <li>» Disposizioni e Ordini di servizio del Direttore dei lavori</li> <li>» Accettazione, qualità e impiego dei materiali</li> <li>» Disciplina e buon ordine del cantiere</li> <li>» Provvista dei materiali</li> <li>» Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto</li> <li>» Difetti di costruzione</li> <li>» Verifiche in corso di esecuzione dei lavori</li> </ul> <p><b>Misura e Contabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Computo metrico dei lavori pubblici nella fase progettuale</li> <li>» La documentazione amministrativa e contabile</li> <li>» Annotazione delle partite di lavorazione</li> <li>» Operazioni in contraddittorio con l’esecutore</li> <li>» Gli stati di avanzamento lavori (SAL) – Polizze fideiussorie e cauzione</li> <li>» Approvazione di prezzi non contemplati nel contratto</li> <li>» Il conto finale dei lavori</li> </ul> <p><b>Collaudo tecnico-amministrativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Documenti contabili preliminari al collaudo</li> <li>» Oggetto finalità del collaudo, figure coinvolte</li> <li>» Affidamento dell’incarico a soggetti interni o esterni e relative soglie</li> <li>» Il collaudo in corso d’opera</li> <li>» Visite e valutazioni dell’organo di collaudo</li> <li>» Lavori non collaudabili</li> <li>» Certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione</li> <li>» Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica</li> <li>» Compenso spettante all’organo di collaudo</li> </ul> <p><b>Disamina di verbali e atti correlati</b></p> <p><b>Test Finale di Apprendimento</b></p> |