Legislazione Tecnica
Area Formazione

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA SNA
CON DECRETO DEL PRESIDENTE SNA N. 100/2025

Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti

IL PROJECT MANAGEMENT PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI PUBBLICI, ENTI CONTROLLATI

Corso in fase di accreditamento – ID n. ***2313968***

dal **12 gennaio** al **2 marzo 2026**

32 ore *in FAD sincrona*

Obiettivi didattici

Il Corso consente di acquisire le conoscenze fondamentali e gli strumenti operativi per gestire efficacemente progetti in ambito pubblico, con un focus su tempi, costi, qualità, rischi e stakeholder. Articolato in 8 incontri, dopo un preliminare modulo dedicato ai fondamenti del project management, il Corso affronta il ciclo di vita del progetto, la c.d. gestione dell'ambito, le tematiche di organizzazione e responsabilità, la valutazione di tempi e costi, la fase di analisi del rischio, l'apporto e la gestione delle risorse umane e infine il sistema di monitoraggio del progetto.

A chi si rivolge

Il Corso è indirizzato al personale coinvolto nella gestione di progetti, in particolare: Responsabili Unici del Progetto (RUP), Dirigenti e funzionari con compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di progetti complessi, Componenti di gruppi di lavoro o team di Progetto, Personale degli uffici tecnici o di programmazione, gestione fondi e finanziamenti, Referenti di progetti PNRR o altre iniziative strategiche, personale di enti locali, aziende sanitarie, ministeri, agenzie e istituzioni pubbliche

Metodologia didattica

L'evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui si accede mediante link dedicato. E' possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare e scaricare i materiali didattici.

Test finale di apprendimento e superamento; attestato

I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 30 domande a risposta multipla.

Il rilascio dell'attestato finale (open badge) è subordinato alla frequenza del corso con unlimite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.

Relatore

Dott. **Luigi Punzo**
Project Manager, Direttore Scientifico del Master Executive Project Management di GEMA Business School, docente di Marketing, Project Management e Comportamento Organizzativo, Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, Digital Transformation. Information Security e Data Privacy.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro **890,00** oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure direttamente al link: **t.ly/6fwLX**
Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

Modulo 1

FONDAMENTI DI PROJECT MANAGEMENT

12 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Definizione di progetto e project management
- I vincoli di progetto: tempi, costi, qualità, ambito, rischi, risorse
- Cenni su program e portfolio management
- Approcci predittivo, adattivo (agile), ibrido
- Il ruolo e le competenze del Project Manager

Modulo 2

CICLO DI VITA DEL PROGETTO

19 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Le fasi: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura
- Project Charter
- Gestione e analisi degli stakeholder
- Comunicazione e reporting

Modulo 3

GESTIONE DELL'AMBITO

26 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Raccolta e prioritizzazione dei requisiti
- Definizione dell'ambito e WBS (Work Breakdown Structure)

Modulo 4

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

2 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Case study
- Organigrammi OBS, RBS
- Matrice RAM e RACI

Modulo 5

TEMPI E COSTI

9 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Reticolo di schedulazione
- Tecniche CPM, PERT
- Diagramma di Gantt e milestone
- Tecniche di compressione
- Curva di budget

Modulo 6

RISK MANAGEMENT

16 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Identificazione e analisi dei rischi
- Pianificazione delle risposte

Modulo 7

RISORSE E CAMBIAMENTI

23 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Pianificazione delle risorse
- Kick-off meeting
- Gestione delle modifiche
- Case study

Modulo 8

MONITORAGGIO E CHIUSURA

2 marzo 2026, dalle 9.00 alle 13.00

- Monitoraggio e controllo
- Misurazione dello stato avanzamento lavori
- Sistema di reporting
- Chiusura del progetto

Prova di valutazione finale