

Seminario Formativo - 6 ore in Aula

# IL RUP NEI LAVORI PUBBLICI

**Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie**

Milano, 14 dicembre 2018 – dalle 10.30 alle 17.30  
Spazio PIN, Viale Sondrio 5

## OBIETTIVI

Il Seminario, ripercorrendo l'evoluzione normativa dal Nuovo Codice dei contratti pubblici dell'aprile 2016 alle Nuove Linee Guida ANAC e ai più recenti provvedimenti attuativi, illustra con semplicità, chiarezza e linearità le funzioni, i compiti e le incombenze del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici.

In ossequio al nuovo perimetro normativo, alle prassi del settore e alla giurisprudenza che via via si sta formando, vengono analizzate -per ciascuna fase le attività del RUP nonché i suoi rapporti con le altre professionalità che entrano nel processo, mettendone in risalto le criticità e le responsabilità.

L'evento si svolge secondo un razionale e chiaro sviluppo cronologico delle azioni, con taglio estremamente pratico e con continuo riferimento a casistiche e simulazioni, in modo da focalizzare con semplicità e immediatezza gli aspetti fondamentali di ogni specifico argomento, guidando l'operatività del ruolo di RUP a concreto vantaggio dei partecipanti.

La sessione è destinata a professionisti tecnici operanti presso stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di ogni dimensione che ricoprano funzioni di RUP negli appalti di lavori o che operino nell'ambito del relativo Ufficio oppure che operino con funzioni di "supporto al RUP".

## PROGRAMMA

Relatore: Arch. E. Sacco

### Parte I – Inquadramento generale: il RUP dopo il D.Lgs. 50 e nelle Nuove Linee Guida di ANAC

Dalle 10.30 alle 11.30

- Il Nuovo Codice Appalti e l'Istituto del RUP: quadro normativo, ruolo e attribuzioni
- Le Linee Guida di ANAC in materia di nomina, compiti e ruolo del RUP
- Designazione, sostituibilità e sostituzione
- Gli strumenti a disposizione
- Il regime delle responsabilità

### Parte II – Il RUP nella fase preliminare: programmazione e affidamento

Dalle 11.30 alle 13.30

- Compiti del RUP nella programmazione dei lavori
- Compiti del RUP nella progettazione dei lavori
- La verifica e la validazione del progetto
- La Conferenza di servizi
- Le procedure di affidamento
- Tipologie contrattuali: appalto, concessione e affidamento in economia
- Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori
- Centrali di committenza e acquisti aggregati

### Parte III – Il RUP nella fase esecutiva

Dalle 14.30 alle 16.30

- Compiti del RUP nella conduzione dei lavori
- La consegna dei lavori
- Documentazione contabile ed amministrativa e adempimenti
- Sospensione e ripresa dei lavori
- La concessione di proroghe
- Le varianti in corso d'opera: ammissibilità, procedimento di adozione ed attività di controllo dell'ANAC
- Le riserve in corso d'opera

### Parte IV – Il RUP nella fase conclusiva e nelle controversie

Dalle 16.30 – 17.30

- Verifica e certificazione di conformità dei lavori
- L'organi di collaudo, l'iter amministrativo e gli adempimenti del RUP
- La presa in consegna e la presa in consegna anticipata
- Gli strumenti di gestione delle controversie
- La transazione
- L'accordo bonario

## PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad **Euro 240, oltre IVA** se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a [segreteria.corsi@legislazionetecnica.it](mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it) Oppure on line al link [http://itshop.legislazionetecnica.it/dett\\_iniziativa.asp?id\\_iniziativa=1262&cod\\_prov=1744](http://itshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1262&cod_prov=1744)