

Corso di Formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti

LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE APPALTI

Corso in fase di accreditamento SNA – ID n. 2435833



2, 9, 16, 23 febbraio e 2 marzo 2026



21 ore in FAD sincrona

Obiettivi didattici

Il Corso fornisce una formazione analitica, concreta ed operativa sull'intero "ciclo" degli appalti pubblici indicando -per ciascuna fase del contratto- i soggetti, i compiti, le responsabilità e le criticità generate dalla sovrapposizione dei regimi normativi e dalla prassi invalsa o in via di formazione. In conformità al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, il Corso -strutturato sulle specifiche esigenze dei professionisti di area tecnica e sempre aggiornato alle novità normative e regolamentari vigenti- fornisce attraverso quattro moduli distinti ma tra loro logicamente collegati una panoramica aggiornatissima dell'area tematica "Appalti pubblici", valutata sia con riguardo ai contesti e alle fasi di operatività sia con riguardo ai plurimi soggetti coinvolti, ed ha l'obiettivo di coniugare la normativa di riferimento alla pratica, agli orientamenti, alle interpretazioni e alle best practice del settore.

Destinatari

Il percorso ha un taglio pratico ed è indirizzato ai professionisti di area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, direttori di cantiere, ispettori di cantiere) che operano a qualsiasi titolo nell'area degli appalti e della contrattualistica.

Metodologia didattica

L'evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. E' possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.

Modulo I – 4 ore	DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI – Panoramica, aspetti procedurali e soggetti,
Modulo II – 4 ore	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - Livelli di progetto ed elaborati tecnici, soggetti legittimati, verifica e validazione, SIA
Modulo III – 4 ore	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: SOSPENSIONI E VARIANTI
Modulo IV – 4 ore	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: TERMINI CONTRATTUALI, RISERVE E DIREZIONE
Modulo V – 5 ore	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

I partecipanti, attraverso una ricorrente sessione finale di "Question time", avranno l'opportunità di trovare risposte a dubbi interpretativi ed applicativi.

Test finale di apprendimento e superamento; attestato

I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 30 domande a risposta multipla. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) è subordinato alla frequenza del corso con un limite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.

Relatore

Arch. Pantaleo De Finis – Architetto, esperto in appalti e contrattualistica pubblica, relatore e autore di pubblicazioni, attualmente Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Matera.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro **650,00** oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=2351&cod_prov=3702

Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

Modulo I - DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI <i>Panoramica , aspetti procedurali e soggetti</i>	Modulo II - PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI <i>Livelli di progetto, elaborati tecnici, soggetti legittimati, verifica, validazione, SIA</i>
2 febbraio 2026 dalle 14.00 alle 18.00 Arch. Pantaleo De Finis	9 febbraio 2026 dalle 14.00 alle 18.00 Arch. Pantaleo De Finis
Codice Appalti: perimetro normativo e nuovi orientamenti legislativi e regolamentari » Il D.Lgs. 36/2023: ratio e modalità della riforma » Il D.Lgs. 36/2023: entrata in vigore e periodo transitorio » I principi ispiratori » La digitalizzazione » Approvvigionamento digitale: i capisaldi » Tipologie contrattuali utilizzate per l'affidamento di servizi tecnici Aspetti procedurali » Soglie dei contratti di rilevanza comunitaria » Ruolo del Responsabile del progetto (RUP) Forme di coinvolgimento dei Professionisti tecnici » Direzione lavori, collaudo e coordinamento sicurezza » Supporto al RUP » Subappalto e avalimento di servizi tecnici » Il subappalto e i nuovi limiti Il BIM – Fondamenti ed obbligatorietà Question time	Principi e disposizioni comuni per tutti i settori Programmazione e progettazione degli interventi Livelli di progettazione – contenuti minimi » Progetto di fattibilità tecnico-economica » Progetto definitivo » Progetto esecutivo Progettazione interna ed esterna » Studio di fattibilità » Specifiche tecniche ed elaborati progettuali » Piani di sicurezza e coordinamento » La cantierizzazione del progetto esecutivo » Soggetti legittimati all'attività di progettazione » Servizi di Ingegneria ed Architettura Fase di validazione e verifica dei progetti » Differenza tra verifica e validazione » Collocazione nelle fasi dell'iter di approvazione dei progetti » Organi deputati alla verifica ed alla validazione » Affidamento della verifica all'interno o all'esterno in base all'importo dei lavori » Incompatibilità, requisiti generali e specifici » Responsabilità dell'affidatario e polizza assicurativa » Corrispettivi per l'attività di verifica » Il procedimento di verifica e di validazione » Rapporto conclusivo » Atto formale della validazione - Casi di validazione mancante o incompleta Question time

Modulo III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: SOSPENSIONI, VARIANTI	Modulo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: TERMINI CONTRATTUALI, RISERVE, DIREZIONE,	Modulo V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONTABILITÀ E COLLAUDO
16 febbraio 2026 dalle 14.00 alle 18.00 <i>Arch. Pantaleo De Finis</i>	23 febbraio 2026 dalle 14.00 alle 18.00 <i>Arch. Pantaleo De Finis</i>	2 marzo 2026 dalle 14.00 alle 19.00 <i>Arch. Pantaleo De Finis</i>
La consegna dei lavori » Consegna completa » Consegna parziale » Consegna continuata Le sospensioni » Le sospensioni legittime » La facoltà di recesso » Le cause di forza maggiore » Sospensione totale e sospensione parziale » Le sospensioni illegittime e il danno Le varianti » Le ipotesi di varianti » Focus sulle “cause di forza maggiore” » Potestà del soggetto appaltante di introdurre varianti in corso d’opera » Circostanze di diritto che ammettono il ricorso alle varianti in corso d’opera » Variazioni in deroga » Diminuzione dei lavori » L’atto di sottomissione Recesso e risoluzione del contratto Question time	Termini contrattuali e penali; premio di accelerazione e PNRR Le riserve dell’appaltatore » Fatti istantanei e continuativi » L’istituto della decadenza » L’accordo bonario Direzione dei lavori pubblici » Ufficio della Direzione dei lavori e altre figure professionali » Rapporti tra Direttore dei lavori e RUP » Disposizioni e Ordini di servizio del Direttore dei lavori » Accettazione, qualità e impiego dei materiali » Disciplina e buon ordine del cantiere » Provvista dei materiali » Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto » Difetti di costruzione » Verifiche in corso di esecuzione dei lavori Question time	Misura e Contabilità » Computo metrico dei lavori pubblici nella fase progettuale » La documentazione amministrativa e contabile » Annotazione delle partite di lavorazione » Operazioni in contraddittorio con l’esecutore » Gli stati di avanzamento lavori (SAL) – Polizze fidejussorie e cauzione » Approvazione di prezzi non contemplati nel contratto » Il conto finale dei lavori Collaudo tecnico-amministrativo » Documenti contabili preliminari al collaudo » Oggetto finalità del collaudo, figure coinvolte » Affidamento dell’incarico a soggetti interni o esterni e relative soglie » Il collaudo in corso d’opera » Visite e valutazioni dell’organo di collaudo » Lavori non collaudabili » Certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione » Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica » Compenso spettante all’organo di collaudo Disamina di verbali e atti correlati Test Finale di Apprendimento